Traktandum 66

Interpellation Hans Ulrich Albonico und Melanie Gerber betreffend Strate-
gie Sanierung Badi Langnau / Beantwortung

Frau Prasidentin
Werte Mitglieder

Hans Ulrich Albonico und Melanie Gerber reichten anldsslich der Sitzung des Grossen Gemein-
derats vom 26. August 2024 folgende Interpellation ein:

"Der Gemeinderat wird um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1.  Welches sind die Eckpunkte der Strategie des Gemeinderates zur dringlichen Sanierung
der Badi Langnau? Gibt es dazu eine entsprechende Task-Force?

2. Besteht, angesichts der Abhéngigkeit der Badi-Sanierung vom Hochwasserschutz und von
der neuen Grundwasserfassung im Moos, fiir die Aufeinanderfolge der Vorhaben ein kon-
kreter Netzplan?

3. Im Detail: Wie sieht die Timeline zur Planung und Umsetzung der drei Vorhaben aus?
Begriindung:

Die Sanierung vom Frei- und Hallenbad ist abhéngig Von der Planung und Realisierung des
Hochwasserschutzes und der Verlegung der Grundwasserfassung im Moos. Alle drei Vorhaben
sind komplex und bedingen aufwéndige Planungen, sind dazu teuer und z.T. von Volksabstim-
mungen abhéngig.

Angesichts der Dringlichkeit der Badi-Sanierung ist eine lineare Staffelung der Vorhaben nicht
zielfiihrend. Vielmehr muss die Strategie auf einer gediegenen Netzplanung basieren.”

Antwort des Gemeinderats
Gerne beantworten wir die Fragen wie folgt:

1. Welches sind die Eckpunkte der Strategie des Gemeinderates zur dringlichen Sanie-
rung der Badi Langnau? Gibt es dazu eine entsprechende Task-Force?
Die notwendige Sanierung des Freibads und die Instandstellung (oder der Ersatzneubau)
des Hallenbads sind fiir die Gemeinde Langnau hinsichtlich der Projektierung sowie der Fi-
nanzierung eine grosse Herausforderung. Entsprechend ist dem Gemeinderat eine fundier-
te Planung — gestltzt auf entsprechende fachliche Expertisen — wichtig. Dies mit dem Ziel,
ein mehrheitsfahiges und finanziell tragbares Projekt zu erarbeiten. Dabei stehen die Er-
neuerung der technischen Infrastruktur sowie die Modernisierung der baulichen Anlagen im
Vordergrund, damit der Betrieb des Hallen- und Freibads langfristig sichergestellt und at-
traktiv ist.

Die Federfiihrung fiir das Projekt liegt bei der Bauverwaltung. Zusammen mit dem Gemein-
deprésidenten, dem Ressortvorsteher Bauwesen, dem Ressortvorsteher Finanzwesen und
Mitarbeitenden der Prasidialabteilung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die Pro-
jektierung vorantreibt. Hier sollen auch externe Fachpersonen beigezogen werden (siehe
Antwort auf Frage 3).
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Besteht, angesichts der Abhidngigkeit der Badi-Sanierung vom Hochwasserschutz
und von der neuen Grundwasserfassung im Moos, fiir die Aufeinanderfolge der Vor-
haben ein konkreter Netzplan?

Die Interpellant:innen weisen zurecht darauf hin, dass zwischen der Sanierung / dem Er-
satzneubau des Hallen- und Freibads sowie der Verschiebung der Grundwasserfassung
und dem Hochwasserschutz entlang der lifis verschiedene Abhangigkeiten bestehen.

Um die verschiedenen Projekte aufeinander abzustimmen, wurden zusammen mit dem
kantonalen Amt flir Wasser und Abfall (AWA) die grundlegenden Bedingungen und Meilen-
steine fir die Umsetzung geklart. Fir die unvermeidliche Verschiebung der Grundwasser-
fassung Moos muss eine neue Schutzzone errichtet werden, welche Teile der landwirt-
schaftlich genutzten Parzelle eines privaten Grundeigentiimers betrifft. Die entsprechenden
Gesprache mit dem Grundeigentimer laufen.

Gemass aktuellem Zeitplan ist vorgesehen, die Verschiebung der Grundwasserfassung in
den Jahren 2028 oder 2029 zu realisieren. Da die Gemeinde Langnau die Wasserversor-
gung unter normalen Bedingungen mit der Entnahme im Grauenstein abdecken kann, be-
steht die Moglichkeit, die Grundwasserfassung im Moos wahrend den Bauarbeiten fir den
Hochwasserschutz und die Sanierung / den Ersatzneubau des Hallen- und Freibads vo-
ribergehend ausser Betrieb zu nehmen.

Im Detail: Wie sieht die Timeline zur Planung und Umsetzung der drei Vorhaben aus?
Wie bei Frage 2 erlautert, ist die Verschiebung der Grundwasserfassung Moos zentral. Die-
se wiederum steht in engem Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmassnahmen. Die
diesbezlglichen Abklarungen werden zurzeit vorangetrieben. Dabei ist die Gemeinde
Langnau auch von den kantonalen Behdrden abhéngig, deren Genehmigungen notwendig
sind, bevor die baulichen Massnahmen umgesetzt werden konnen. Wie erwahnt, wird es
aktuell als machbar erachtet, die Verschiebung der Wasserfassung in den Jahren 2028
oder 2029 zu realisieren.

Erst wenn die Verschiebung der Grundwasserfassung erfolgt ist, kdnnte mit der Sanierung /
dem Ersatzneubau des Hallen- und Freibads gestartet werden — sofern die Stimmbevélke-
rung dem notwendigen Baukredit zustimmt. Die Planungsarbeiten laufen parallel zu den
Projekten beziiglich Grundwasserfassung und Hochwasserschutz weiter. Nebst den bauli-
chen Massnahmen miissen fur die Sanierung / den Ersatzneubau des Hallen- und Freibads
auch weitere Punkte geplant und aufeinander abgestimmt werden. Dabei handelt es sich
inshesondere um das betriebswirtschaftliche Konzept, in dessen Rahmen wiederum das
Raumprogramm, die kiinftige Organisationsform des Hallen- und Freibads, die finanzielle
Beteiligung der umliegenden Gemeinden und nicht zuletzt die finanzielle Tragbarkeit des
Projekts fUr die Gemeinde Langnau geklért werden missen.

Mit den bereits erstellten Vorstudien der Beck Schwimmbad AG sind gute Grundlagen fiir
die baulichen Massnahmen vorhanden. Diese gilt es, weiter zu vertiefen. Aufgrund der
Komplexitdt des Geschéfts ist es aus Sicht des Gemeinderats zudem notwendig, weitere
Abkldrungen vorzunehmen und die verschiedenen Themen (Raumprogramm, Kosten-
schatzung, Etappierung, betriebswirtschaftliches Konzept etc.) aufeinander abzustimmen.
Zu diesem Zweck fand ein Gesprach mit einer externen Fachperson statt, welche die Ge-
meinde Langnau bei diesen Arbeiten unterstiitzen wird. Es ist vorgesehen, dem Grossen
Gemeinderat an der nachsten Sitzung eine Erhdhung des Projektierungskredits zu bean-
tragen, damit die notwendigen Grundlagen erarbeitet werden kénnen. Im Rahmen dieses
Geschéfts wird dem Grossen Gemeinderat auch ein detaillierterer Zeitplan fur das Projekt
unterbreitet.

Die erwahnten, zusatzlichen Abklarungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Diese
sind aus Sicht des Gemeinderats aber unabdingbar, um fundierte Grundlagen zu erhalten,
damit das Parlament lber die Kreditbewilligung zur Ausarbeitung des konkreten Vorpro-
jekts entscheiden kann.
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Der Gemeinderat hat sich bereits mehrmals zur Sanierung des Hallen- und Freibads be-
kannt. Entsprechend misst er diesem Projekt auch eine hohe Prioritat zu. Der Sanierungs-
bedarf ist ausgewiesen und nicht bestritten. Dennoch ist es an dieser Stelle wichtig, darauf
hinzuweisen, dass die Anlage geméss heutigem Kenntnisstand vorderhand weiterbetrieben
werden kann. Es sei gleichzeitig aber auch erwahnt, dass die Stérungsanfalligkeit mit zu-
nehmendem Alter der technischen Einrichtungen zunimmt, was sich auf die anfallenden
Unterhalts- und Reparaturkosten auswirken wird.

Berichterstatter: Gemeinderat Beat Gerber
Ressortvorsteher Bauwesen

3550 Langnau, 07. November 2024

Im Namen des Gemeinderates

rz,

alter Sutter Samuel Buri
Gemeindeprésident Gemeindeschreiber
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